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El trabajo de grado “Estandarización y control de los tiempos de empaque de los 
productos de la empresa energía solar S.A.” nace de la necesidad observada en el 
departamento de despacho de la empresa de una mayor organización, 
estandarización y control, de los procesos de empaque de Energía Solar S.A. En 
el que se venían evidenciando ciertos retrasos en el proceso de empaque al 
momento del cargue de la mercancía en los camiones y contenedores, para su 
envío al cliente, y el uso prolongado de horas extras en el personal de las líneas 
de empaque, para responder ante estos retrasos. 
Para responder a esta necesidad, se procedió a dividir y estandarizar el trabajo, 
mediante la organización del personal operativo para las tareas de empaque, se 
trato de disminuir al máximo los desplazamientos excesivos de productos, 
materiales y personal, mediante datos históricos, se establecieron las capacidades 
de las líneas de empaque y se busco igualar esta a las capacidades de las líneas 
de producción, se validaron estas capacidades mediante la toma de tiempos con 
cronometro, y se diseño una herramienta que permite programar diariamente las 
tareas de cada una de las líneas de empaque, atendiendo las fechas establecidas 
de entrega al cliente, dicha herramienta permite de igual manera, recolectar la 
información para analizar y examinar el desempeño de cada uno de los grupos de 
empaque. 
Ante las necesidades que pueden presentarse en una empresa, y las múltiples 
variables en las condiciones y procesos, que difieren entre una y otra, las 
empresas deben diseñar herramientas eficientes que respondan a la singularidad 
de sus necesidades, y puedan solucionar acertadamente y de raíz los problemas 
en su funcionamiento, siguiéndose a las directrices y teorías básicas, de 
estandarización del trabajo, y mejora continua. 
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The degree work "Standardization and control of product packing time  of Energía 
solar SA company" born of the need observed in the dispatch department of the 
company for greater organization, standardization and control, packaging 
processes in Energía Solar SA. In demonstrating that had been some delays in the 
packing process at the time of loading of the goods onto trucks and containers for 
shipment, and prolonged use of staff overtime on packaging lines, to respond to 
these delays. 
To answer this need, we proceeded to divide and standardize the work, by 
organizing the operational staff for the tasks of packing, was treated to minimizing 
excessive movement of products, materials and personnel, using historical data, 
were established capabilities packing lines and look match this to the capabilities of 
the production lines, these capabilities were validated by taking time with 
stopwatch, and design a tool that allows you to schedule daily tasks of each of the 
lines of packing, meeting the delivery dates specified customer this tool allows 
similarly, collecting information to analyze and review the performance of each 
packaging group. 
Given the needs that may arise in a company, and the multiple variables in the 
conditions and processes that differ between them, companies must design 
efficient tools that respond to the uniqueness of their needs and can solve correctly 
and following the impaired performance, being followed the guidelines and basic 
theories, work standardization, and continuous improvement. 
Keywords: Control performance, production capabilities, packaging lines, 
Scheduling tasks, division of labor, performance indicators. 
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Mediante el estudio del trabajo se han desarrollado múltiples herramientas y 
procedimientos, con la finalidad de dividir, organizar y establecer cómo se están 
desarrollando las actividades en determinado proceso, buscando mejoras en el 
ellos que permitan hacer las cosas de la manera más eficiente posible, 
protegiendo la salud del trabajador, sin alterar la calidad del trabajo, y en el menor 
tiempo, estandarizando los procedimientos para que las tareas se realicen sin 
importar la persona que la ejecute de la misma forma y de la mejor manera. 
Las empresas difieren en gran manera entre una y otra, cada una tiene sus 
procedimientos establecidos, de acuerdo a su funcionamiento y operación, es por 
ello que estas herramientas para el estudio del trabajo no deben ser rígidas, sino 
que deben adaptarse y servir de base para el mejoramiento, estandarización y 
control de los procedimientos de trabajo en cada departamento y sección de la 
empresa. 
En este trabajo bajo la guía de las directrices del estudio del trabajo, se buco la 
organización, división y especialización del trabajo, asignando a cada grupo de 
trabajo del departamento de empaque, tareas especificas  y especiales para cada 
uno, pertinentes al empaque de sistemas (líneas de productos) determinados y 
asignados únicamente a un grupo de empaque, se disminuyeron los traslados 
largos de personal, entre las dos bodegas de la empresa y entre cada una de 
ellas, mediante la apertura de una nueva línea de empaque, y la asignación a 
cada grupo de empaque los sistemas fabricados en las líneas de producción más 
cercanas a su lugar de trabajo, se establecieron las capacidades de producción 
mediante el análisis de datos históricos y se validaron mediante el estudio de 
tiempos a los sistemas más comunes y de fabricación con mayor frecuencia en la 
empresa. 
Buscando una mayor organización en las tareas de empaque, y poder efectuar un 
mejor análisis del desempeño de cada uno de los grupos, que permita identificar 
fácilmente las fallas que ocasionan que el desempeño de los grupos de empaque 
se encuentre por debajo de las capacidades y los tiempos establecidos, para el 
empaque de cada sistema, para lo cual se implemento una herramienta que 
consiste en un formato de programación que se entrega diariamente a las líneas 
de empaque, en donde se programas los trabajos de empaque que deben realizar 
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durante el día, y que a su vez sirve para la recolección de los datos de los tiempos 
invertidos en el empaque de cada producción.  
Datos que alimentan un indicador de control de tiempos de empaque, que nos dice 
en que porcentaje las producciones empacadas, se les realizo el proceso de  
empaque dentro del tiempo y las capacidades establecidas para cada sistema de 
empaque. Y que permite monitorear el desempeño semanal de cada una de las 
líneas de empaque, solucionando los problemas, y tomar acciones correctivas 
cuando el desempeño mostrado sea inferior de acuerdo a los tiempos 





1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente uno de los retos más desafiantes que tienen las empresas, además 
de garantizar la calidad del producto, y ofrecer un precio competitivo al mercado, 
hay que sumarle en ese mismo nivel de importancia la entrega oportuna al cliente, 
en un mundo altamente globalizado como hoy en día, ninguna persona está 
dispuesta a parar para esperar por la  entrega de sus productos adquiridos, solo el 
tiempo justo y establecido en el acuerdo al momento de la compra. Y una empresa 
que se preocupa por el servicio ofrecido al cliente, no estará dispuesta a incumplir 
los tiempos de entrega establecidos para ellos, mayormente en el caso de Energía 
Solar S.A en donde los clientes en la mayoría de los casos son obras de 
construcción que dependen del cumplimiento en la entrega e instalación de la 
ventanearía por parte de la empresa para la terminación de los proyectos de 
acuerdo a los cronogramas establecidos, en donde cualquier tipo de retrasos trae 
consecuencias que acarrean consigo consecuencias negativas en el buen nombre 
de las empresas implicadas en el proyecto, así como en el factor financiero en 
donde retrasos de tiempo traen consigo elevaciones de costos en los 
presupuestos. 
 
Se quiere con este proyecto organizar el personal de empaque y establecer las 
capacidades del proceso de tal forma que puedan planearse las tareas  de 
empaque diariamente para cumplir con los despachos programados atacando la 
problemática observada en donde los grupos de empaque, generalmente se 
dedican a empacar lo que se va a despachar ocasionando retrasos en el cargue y 
en la salida de los camiones, y en algunas ocasiones impidiendo que pueda 
llevarse a cabo el despacho en el día programado; debido a que generalmente se 
necesita lo que se está empacando para completar los despachos del día, el 
personal de empaque debe hacer horas extras varias veces a la semana para 
cumplir con el empaque de las producciones que se necesitan despachar. 
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En la empresa Energía Solar S.A, el proceso de empaque está a cargo del 
departamento de despacho, el producto está listo por parte de producción, y es allí 
donde hay que apresurar el empaque de la mercancía, para cumplirle al cliente 
con la fecha de entrega pactada, la espera por empaque ocasiona retrasos, y en 
algunas ocasiones incumplimientos, estos retrasos traen como consecuencia que 
el personal de despacho tenga que laborar largas jornadas para terminar el 
empaque de la mercancía y proceder a realizar el cargue y despacho de esta en el 
día acordado. 
 
¿Qué efecto tendría implementar una herramienta que brinde mayor 
organización y control en el proceso de empaque, en los retrasos que 























2.1. OBJETIVO GENERAL: 
  
Controlar el proceso de empaque de los productos que fabrica energía Solar S.A 
estandarizando los tiempos requeridos para el empaque de los diferentes 
productos que la empresa labora, examinando que el desempeño de las líneas de 
empaque se encuentre por encima de las capacidades establecidas. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
 Coordinar la división de las tareas del personal de empaque de acuerdo a los 
sistemas que se fabrican en la empresa. 
 Establecer los tiempos promedios estándar que tarda un grupo de empaque en 
el embalaje de cada uno de los sistemas que elabora Energía Solar S.A, 
mediante la aplicación de métodos y tiempos. 
 Diseñar e implementar un formato que permita programar diariamente las 
tareas de empaque y recoger a la vez la información del desarrollo de ellas. 
 Construir un indicador que examine el tiempo de empaque invertido en cada 
una de las producciones, controlando que estos tiempos no se pasen de los 











La organización, medición  y el control de producción, es un asunto de vital 
importancia para cualquier empresa, al igual que conocer y establecer las 
capacidades de producción de una compañía, debido a que esto le permitirá 
planear y efectuar sus actividades y procesos con la meta de cumplirle a sus 
clientes en lo pertinente a tiempos de entrega planteados o establecidos, para lo 
cual debemos diseñar herramientas que se amolden a las necesidades y 
particularidades de cada empresa y nos permitan analizar el desempeño y la 
productividad de cada proceso. 
En el proceso de empaque de los productos que fabrica Energía Solar S.A, debido 
a que este pertenece el departamento de despacho y a lo complejo del proceso 
debido a los cuidados que hay que tener en el embalaje de mercancía tan delicada 
como lo son el vidrio y aluminio, para asegurar que esta llegue en perfecto estado 
sin importar la lejanía del destino, como en el caso de clientes situados en Estados 
Unidos, Panamá, Bolivia, etc; y sobre todo debe hacerse a tiempo oportuno para 
que el despacho pueda realizarse sin atrasos o contratiempos, es por ello que el 
proceso de empaque amerita implementar una herramienta que organice y 
programe cada uno de los grupos de empaque indicándoles diariamente que 
empacar y en qué orden, de tal forma que se coordinen cada uno de los 
subprocesos de empaque logrando así que todos los sistemas que componen una 
producción puedan ser empacados por los grupos que le correspondan, alistando 
la mercancía antes del momento de su despacho. 
Mediante la aplicación de métodos y tiempos, en el proceso de empaque de las 
diferentes líneas de producción, podremos estandarizar los tiempos empleados 
para el empaque de cada sistema que la empresa elabora, estableciendo así, las 
capacidades de producción de las diferentes líneas de empaque, conociendo así 
la capacidad de respuesta del área de empaque ante los compromisos de entrega 
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a los clientes, además mediante la elaboración del formato de diario de producción 
y el correcto diligenciamiento de la información solicitada en él, pueden elaborarse 
los reportes de producción, mediante los cuales se pueda analizar diariamente el 
rendimiento y la productividad de cada uno de los grupos de empaque, 
monitoreando el comportamiento semanal/mensual del desempeño de las líneas 
mediante la construcción de un indicador que nos permita controlar el tiempo de 
empaque, verificando, que este se encuentre dentro o por encima de las 
capacidades establecidas, para aplicar correctivos, cuando el desempeño se 
encuentre por debajo y sea necesario, como acción de mejora. 
Con este proyecto se busca organizar cada una de las actividades del proceso de 
empaque de los productos de la empresa, estandarizando los tiempos y las 
capacidades de cada línea de producción y organizando al personal disponible 
para esta labor, de tal forma que toda la mercancía que se encuentre programada 
para ser despachada, se encuentre empacada con antelación a la hora de 
















4. MARCO TEÓRICO 
 
Investigar y perfeccionar las operaciones en el lugar de trabajo no es nada nuevo; 
los buenos directivos lo están haciendo desde que se organizó por primera vez el 
esfuerzo humano para acometer grandes empresas. Siempre ha habido Personal 
dirigente de extraordinaria capacidad que lograron realizar notables progresos, la 
gran utilidad del estudio del trabajo, es que nos permite aplicar sus procedimientos 
sistemáticos y lograr resultados equiparables, e incluso superiores, a los obtenidos 
en otras épocas anteriores por hombres geniales. 
 
El estudio del trabajo da resultados porque es sistemático, tanto para investigar los 
problemas como para buscarles solución. Pero la investigación sistemática 
requiere tiempo y, por eso, en todas las empresas, salvo en las más pequeñas, las 
personas que se encuentran a cargo generalmente no pueden encargarse del 
estudio del trabajo, pues no disponen de suficiente tiempo sin interrupciones, para 
dedicarlo exclusivamente al estudio de una sola actividad de la fábrica. Por eso les 
es casi imposible conocer todos los datos sobre lo que está sucediendo en tal 
actividad. Y sin todos los datos es imposible estar seguro de que las 
modificaciones que se hacen se basan en información exacta y van a surtir efecto. 
Para enterarse a fondo de lo que ocurre en un lugar de trabajo es indispensable 
estudiar y observar continuamente, y por si mismo, el desarrollo de las 
actividades.  
 
Se ha examinado muy brevemente algunos aspectos de la naturaleza del estudio 
del trabajo y el motivo de su utilidad como instrumento de dirección. A las razones 
expuestas pueden añadirse las siguientes: 
a. Es un medio de aumentar la productividad de una fábrica o instalación 
mediante la reorganización del trabajo, método que normalmente requiere 
poco o ningún desembolso de capital para instalaciones o equipo. 
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b. Es sistemático, de modo que no se puede pasar por alto ninguno de los 
factores que influyen en la eficacia de una operación, ni al analizar las 
prácticas existentes ni al crear otras nuevas, y que se recogen todos los 
datos relacionados con la operación. 
 
c. Es el método más exacto conocido hasta ahora para establecer normas 
de rendimiento, de las que dependen la planificación y el control eficaces de 
la producción. 
 
d. Puede contribuir a la mejora de la seguridad y las condiciones de trabajo 
al poner de manifiesto las operaciones riesgosas y establecer métodos 
seguros para efectuar las operaciones. 
 
e. Las economías resultantes de la aplicación correcta del estudio del 
trabajo comienzan de inmediato y continúan mientras duren las operaciones 
en su forma mejorada. 
 
f. Es un instrumento que puede ser utilizado en todas partes. Dará buen 
resultado dondequiera que se realice trabajo manual o funcione una 
instalación, no solamente en talleres de fabricación, sino también en 
oficinas, comercios, laboratorios e industrias auxiliares, como las de 
distribución al por mayor y al por menor y los restaurantes, y en las 
explotaciones agropecuarias. 
 
g. Es relativamente poco costoso y de fácil aplicación. 
 
h. Es uno de los instrumentos de investigación más penetrantes de que 
dispone la dirección. Por eso es un arma excelente para atacar las fallas de 
cualquier organización, ya que al investigar un grupo de problemas, se van 
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descubriendo las deficiencias de todas las demás funciones que repercuten 
en ellos. 
 
La expresión estudio del trabajo comprende varias técnicas y en especial el 
estudio de métodos y la medición del trabajo: El estudio de métodos es el registro 
y examen sistemático de los modos de realizar actividades con el fin de efectuar 
mejoras. La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el 
tiempo que interviene un trabajador que interviene un trabajador calificado en 
llevar a cabo una tarea según una norma de rendimiento preestablecida. 
 
El estudio de métodos y la medición del trabajo, están pues estrechamente 
vinculados. El estudio de métodos se relaciona con la reducción del contenido de 
trabajo de una tarea u operación. En cambio, la medición del trabajo se relaciona 
con la investigación de los tiempos asociados con ésta. 
 
Desplazamiento de los trabajadores y del material Hay muchas clases de 
actividades, en la industria, el comercio e incluso el hogar, en que los trabajadores 
se desplazan a intervalos irregulares entre varios puntos de la zona de trabajo, 
con o sin material. En las industrias manufactureras suelen moverse cuando:  
 
 Introducen o retiran material a granel de un proceso continuo y lo depositan a 
proximidad. 
 Uno de ellos atiende varias máquinas. 
 Llevan material hasta las máquinas o a los lugares de trabajo o retiran objetos 
trabajados. Además de esos desplazamientos en las fábricas, puede haberlos, 
por ejemplo, en:  
 Tiendas y almacenes donde se ponen o se sacan de estantes o depósitos 
materiales de todas clases;  
 Cocinas de restaurantes y cantinas cuando se preparan las comidas. 
 Laboratorios de control donde se realizan ensayos a intervalos frecuentes. 
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Se deben centrar esfuerzos en la disminución y eliminación de los traslados 
excesivos de personal y material, debido a que estos son tiempos que afectan e 
intervienen dentro del proceso productivo, y no le generan ningún tipo de valor al 
producto, los traslados son necesarios para que el proceso fluya, pero se debe 
buscar siempre que sea el material y los productos los que en el proceso de su 
fabricación fluyan y lleguen a su destino final, el empaque de la mercancía sin que 
los materiales y los trabajadores sean los que tengan que trasladarse hasta el sitio 

























ESTANDARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS TIEMPOS DE EMPAQUE DE LOS 
PRODUCTOS DE LA EMPRESA ENERGIA SOLAR S.A. 
 




Nuestra misión es diseñar, fabricar, comercializar e instalar sistemas 
arquitectónicos en aluminio y vidrio para construcciones de alta, media y baja 
elevación, que cumpla con las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
suministrándole productos óptimos, funcionales y de inversión rentable, 
asegurando el cuidado del medio ambiente y la seguridad de los procesos e 
integridad de las personas. Para ello se cuenta con un equipo humano competente 
y comprometido que contribuye al mejoramiento continuo de la organización y al 
beneficio de nuestros clientes, accionistas y de la comunidad en general. 
5.2. VISIÓN 
 
Nuestra visión es ser reconocidos a nivel nacional e internacional en el diseño, 
fabricación, comercialización e instalación de sistemas arquitectónicos en aluminio 
y vidrio, desarrollándonos de forma confiable, competitiva, sólida y rentable, 
contribuyendo a la calidad humana de nuestra gente, con una gestión que se 
adapte al cambio, aprenda de la experiencia e innove permanentemente, logrando 
ser la mejor alternativa del mercado, respaldados por el cuidado del medio 
ambiente, la integridad del personal y el compromiso social. 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
Para la organización del trabajo en los procesos de empaque de la empresa, 
mediante la observación y análisis de las actividades y procedimientos que 
realizaban los operarios de las líneas de empaque, se realizaron ciertos cambios, 
en ellos se centraron esfuerzos en reducir los largos traslados de personal, 
productos y materiales, asignándole a los grupos de empaque únicamente los 
sistemas elaborados en las líneas de producción cercanas a su puesto de trabajo, 
La ubicación fijada para cada una de las líneas de empaque es mostrada en el 
siguiente esquema representativo¹. Simultáneamente se analizaron las 
capacidades de las líneas de producción y se trato de igualar la capacidad de 
empaque que las líneas venían mostrando en un histórico de datos de reportes 
manuales que las líneas de empaque llenaban y posteriormente se digitaban. Para 
que las líneas de empaque pudieran tener un rendimiento cercano al de las líneas 
de producción se realizaron ciertos cambios en los turnos y grupos de trabajo que 
normalmente venían trabajando, se creó una nueva línea de empaque “La línea de 
empaque de Cuerpos fijos”, Actualmente hay dos turnos en esta nueva línea para 
que esta se mantenga trabajando 16 horas diarias, y se abrieron dos turnos más 
en la línea de fachada aparte del ya existente, para que se trabaje en ella 24 
horas, el resto de líneas de empaque se mantuvieron iguales, 3 turnos para la 
línea de empaque de CW, 1 turno en la línea de empaque de paneles, que 
anteriormente también empacaba cuerpos fijos generando largos y continuos 
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Con las modificaciones y mejoras realizadas se realizo un estudio de tiempos el 
cual permitió establecer las capacidades que tienen cada una de las líneas las 
líneas de empaque para empacar cada sistema que la empresa fabrica. Para ello 
se procedió realizar un estudio de tiempos, en el que se identificaron y 
estandarizaron las actividades que se deben realizar en el empaque de cada 
sistema, y posteriormente se realizo mediante cronometro la medición del tiempo 
invertido en la realización de cada actividad, tomando 5 muestras o mediciones 
aleatorias en diferentes intervalos de tiempos. En donde se calculaba el promedio 
de la medición de las 5 muestras y su holgura (que en este caso se estableció en 
un 20% debido a la variabilidad del tamaño de la ventanearía de cada sistema) por 
cada actividad, la suma del promedio de cada actividad, mas la suma de cada 
respectiva holgura, daba como resultado el tiempo invertido en el empaque del 
producto por cada unidad de producto, este tiempo relacionado con la cantidad de 
minutos disponibles en un turno de trabajo de 8 horas (450 minutos). Nos indica la 
capacidad de empaque por turno de la línea de empaque y el sistema en estudio. 




Esta capacidad multiplicada por la cantidad de turnos que se tengan en cada línea 
de empaque, da como resultado, la capacidad de empaque diaria de la línea, si se 
dedicaran a empacar únicamente el sistema en estudio. 
 
Este estudio se hizo para cada uno de los sistemas más continuos e importantes 













Febrero 12 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca cuerpo fijo y se monta en mesa de trabajo. 2* 0,18 0,25 0,21 0,17 0,19 0,20 0,04 1875
2 Se limpia cuerpo fijo con etanol. 1* 11,16 10,38 10,46 7,20 7,29 9,30 1,86 40
3
Se da vuelta a cuerpo fijo y se quitan los perfiles de 
ajuste de cristal.
1* 1,2 1,33 1,41 1,51 1,18 1,33 0,27 283
4 Se tapan huecos con icopor y silicona. 1* 2,01 2,21 1,31 1,41 1,26 1,64 0,33 229
5
Se limpia cuerpo fijo con etanol y se quitan excesos de 
silicona aplicada en ensamble ES8000 la silicona.
1* 3,48 4,07 3,28 2,37 4,18 3,48 0,70 108
6 Se detalla hueco con silicona. 1* 0,52 0,49 0,21 0,29 0,33 0,37 0,07 1019
7
Se arman los esquineros y laterales de cartón y se 
realiza el proceso de empaque de la ventana.
2* 3,17 2,51 2,46 1,56 2,48 2,44 0,49 154
8
Se baja cuerpo fijo empacado de mesa de trabajo y se 
stockea para su posterior cargue.
2* 0,35 0,31 0,28 0,21 0,23 0,28 0,06 1359















Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada supervisor de línea para controlar éste 
insumo.
En lo posible, hablar con producción para que el cuerpo fijo no llegué tan sucio al proceso de despacho, pues esto genera demoras al proceso de empaque.
Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo 
entre cada turno como lo puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
Nivel de variabilidad: El operario se encontraba trabajando en condiciones normales, no influyó algún factor externo para el cambio emocional del mismo.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Cuerpo Fijo, en el sistema ES8000 WHITE SILVER arrojó una capacidad de 40 cuerpo fijos 
empacados en dos turnos de 7,5 horas, es importante recalcar que la operación restrictiva en el proceso de empaque ES8000 Silver, es la No. 2 (Se limpia cuerpo fijo 
con etanol).






Febrero 12 de 2013
SISTEMA HP-3060
1 2 3 4 5
1
Se busca cuerpo fijo y se monta en mesa de 
trabajo.
4* 0,34 0,33 0,20 0,28 0,29 0,29 0,06 1302
2 Se limpia cuerpo fijo con etanol. 1* 4,11 4,3 5,09 4,37 4,50 4,47 0,89 84
3 Se coloca Bluemax. 2* 1,42 1,23 1,18 1,11 1,09 1,21 0,24 311
4 Se empaca el cuerpo fijo. 2* 2 1,31 1,32 2,05 1,56 1,65 0,33 228
5
Se baja cuerpo fijo empacado de mesa de trabajo y 
se stockea para su posterior cargue.
2* 0,08 0,1 0,17 0,11 0,09 0,11 0,02 3409














Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de 
tiempo entre cada turno como lo puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Cuerpo Fijo, específicamente en el sistema HP-3060 arrojó una capacidad de 97 cuerpo fijos 
empacados por dos turnos de 7,5 horas, además, podemos notar que la operación restrictiva en el proceso es la No. 2 (Se limpia cuerpo fijo con etanol).
Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada jefe de línea para controlar éste 
insumo.
Nivel de variabilidad: El operario se encontraba trabajando en condiciones normales, no influyó algún factor externo para el cambio emocional del mismo.
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 NF-430; 315; 415 
 
 
Abril 23 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca cuerpo fijo y se monta en mesa de trabajo. 4* 0,39 0,59 0,55 0,58 0,33 0,49 0,10 768
2 Se limpia cuerpo fijo con etanol. 1* 3 3,35 3,14 3,51 4,15 3,43 0,69 109
3 Se coloca bluemax (opcional) 2* 1,27 1,06 1,14 1,55 1,46 1,30 0,26 289
4 Se coloca cinta negra en los sócalos 1* 0,3 0,21 0,29 0,24 0,34 0,28 0,06 1359
5
Se colocan laterales de cartón, esquineras y papel 
stretch.
1* 2,58 2,51 3,37 3,21 3,10 2,95 0,59 127
6 Se coloca papel stretch en el centro del cuerpo fijo 2* 0,29 0,19 0,12 0,15 0,19 0,19 0,04 1995
7
Se baja cuerpo fijo empacado de mesa de trabajo y se 
stockea para su posterior cargue.
1* 0,45 0,35 0,41 0,39 0,56 0,43 0,09 868





Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo 
entre cada turno como lo puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Cuerpo Fijo, en los sistemas NF430; 315; 415  arrojó una capacidad de 83 cuerpo fijos empacados 
por dos turnos de 7,5 horas, además, podemos notar que la operación restrictiva en el proceso es la No. 2 (Se limpia cuerpo fijo con etanol).
Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada supervisor de línea para controlar éste 
insumo.
Nivel de variabilidad: El operario se encontraba trabajando en condiciones normales, no influyó algún factor externo para el cambio emocional del mismo.












 Módulos NS-25 
 
 
Febrero 12 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca módulo y se coloca en mesa de trabajo. 4* 0,21 0,23 0,28 0,24 0,21 0,23 0,05 1603
2 Se quita cinta negra. 1* 0,41 0,39 0,44 1,10 0,51 0,57 0,11 658
3 Se limpia módulo con etanol. 1* 1,37 2,18 1,51 1,41 2,06 1,71 0,34 220
4 Se coloca Bluemax. 2* 0,47 0,27 0,36 0,33 0,39 0,36 0,07 1030
5 Se empaca el módulo. 2* 2,17 2,25 2,48 3,21 2,29 2,48 0,50 151
6
Se baja módulo empacado de mesa de trabajo y se 
stockea para su posterior cargue.
2* 0,1 0,11 0,08 0,07 0,13 0,10 0,02 3827






CAPACIDAD DE LÍNEA DE EMPAQUE
Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada jefe de línea para controlar éste 
insumo.
Actualmente hay 4 empacadores.










Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Cuerpo Fijo, específicamente en el sistema de MODULOS PIEL DE VIDRIO NS-25 arrojó una 
capacidad de 138 módulos empacados por dos turnos de 7,5 horas, además, podemos notar que la operación restrictiva en el proceso es la No. 5 (se colocan 
esquinero de cartón).
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de 
tiempo entre cada turno como lo puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.








Mayo 27 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca railing y se coloca en mesa de trabajo. 2* 0,11 0,16 0,13 0,12 0,12 0,13 0,03 2930
2 Se limpia railing con etanol 1* 0,47 0,28 0,37 0,41 1,09 0,52 0,10 716
3
Se arman esquineros y laterales de cartón, y se 
empacan con papel stretch
1* 1,16 1,13 1,34 1,12 1,24 1,20 0,24 313
4
Se baja módulo empacado de mesa de trabajo y se 
stockea para su posterior cargue.
2* 0,15 0,11 0,18 0,15 0,14 0,15 0,03 2568















Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de 
tiempo entre cada turno como lo puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Cuerpo Fijo, específicamente en el sistema de RAILINGS arrojó una capacidad de 376 railings 
empacados por dos turnos de 7,5 horas, además, podemos notar que la operación restrictiva en el proceso es la No. 3 (Se arman esquineros y laterales de cartón, 
y se empacan con papel stretch).
Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada jefe de línea para controlar éste 
insumo.
Nivel de variabilidad: El operario se encontraba trabajando en condiciones normales, no influyó algún factor externo para el cambio emocional del mismo.
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Abril 02 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1
Se busca panel, se monta en mesa de trabajo, se tapan huecos lado inferior 
con icopor y se detallan esquinas de panel con esquinas con silicona.
1* 0,38 0,48 0,45 0,31 0,37 0,40 0,08 942
2 Se limpia panel face externa con etanol 1* 1,59 1,43 2,32 1,49 2,21 1,81 0,36 207
3
Se busca panel, se tapan huecos lado superior con icopor y se detallan 
esquinas de panel con esquinas con silicona.
1* 0,45 0,39 0,34 0,37 0,41 0,39 0,08 957
4 Se coloca bluemax. 2* 0,59 0,48 1,08 1,11 0,56 0,76 0,15 491
5 Se voltea panel y se detallan esquinas con silicona. 1* 0,37 0,26 0,26 0,28 0,39 0,31 0,06 1202
6 Se limpia panel face interna con etanol 1* 0,31 0,29 0,41 0,33 0,29 0,33 0,07 1150
7
Se empaca panel (cartón y papel stretch en el centro), y se hace hueco para 
sticker.
2* 0,24 0,22 0,28 0,34 0,38 0,29 0,06 1284
8 Se empaca panel (se coloca stretch en las esquinas), empaquetado final. 1* 1,06 1,25 1,33 1,01 1,11 1,15 0,23 326
9 Se baja panel de mesa de trabajo y se stockea, listo para cargue. 1* 0,18 0,18 0,19 0,23 0,18 0,19 0,04 1953















Es necesario que los paneles que tengan un mayor peso, se le coloquen zunchos, esto con el fin de darle una mayor resistencia al panel.
Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo entre cada turno como lo 
puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Paneles, en los sistemas ES4000/NC4000i arrojó una capacidad de 67 paneles empacados en un turno de 7,5 horas, 
dentro del proceso, la operación restrictiva es la No. 2 (Se limpia panel face externa con etanol).
Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada supervisor de línea para controlar éste insumo.








Marzo 25 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca panel y se monta en mesa de trabajo 2* 0,39 0,44 0,46 0,31 0,40 0,40 0,08 938
2
Se limpia panel con etanol, se detallan esquinas con 
silicona y se voltea panel.
1* 3,21 2,01 2,35 3,00 2,48 2,61 0,52 144
3 Se coloca bluemax (option) 2* 1,12 1,12 0,53 1,09 1,00 0,97 0,19 386
4
Se limpia la otra cara del panel con etanol y se detallan 
las esquinas con silicona
1* 2,53 1,26 1,18 1,24 1,32 1,51 0,30 249
5 Se empaca panel 1* 2,19 2 1,56 2,17 1,20 1,82 0,36 206
6 Se coloca papel stretch en el centro del panel. 1* 0,12 0,18 0,14 0,16 0,15 0,15 0,03 2500
7
Se baja panel de mesa de trabajo y se stockea, listo 
para cargue.
1* 2,33 0,21 0,18 0,24 0,23 0,64 0,13 588





Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada supervisor de línea para controlar éste 
insumo.
Es necesario que los paneles que tengan un mayor peso, se le coloquen zunchos, esto con el fin de darle una mayor resistencia al panel.
Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo 
entre cada turno como lo puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Paneles, en el sistema ES6000 arrojó una capacidad de 46 paneles empacados por turno de 7,5 
horas, además, podemos notar que la operación restrictiva en el proceso es la No. 2 (Se limpia panel con etanol, se detallan esquinas con silicona y se voltea panel).
Nivel de variabilidad: Los operarios se encontraban trabajando en condiciones normales, no influyó algún factor externo para el cambio emocional del mismo.















Mayo 23 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca panel y se monta en mesa de trabajo. 1* 0,33 0,26 0,34 0,30 0,28 0,30 0,06 1242
2 Se limpia panel con etanol 1* 1,02 1,52 1,55 1,41 1,26 1,35 0,27 277
3 Se coloca bluemax (one face) 2* 1,13 0,45 1,04 1,02 0,50 0,83 0,17 453
4 Se voltea panel y se limpia con etanol 2* 0,39 0,36 0,40 0,36 0,31 0,36 0,07 1030
5 Se empaca panel (Esquineros de cartón y papel stretch) 1* 0,5 1,04 1,05 1,10 1,12 0,96 0,19 390
6 Se baja panel de mesa de trabajo y se stockea, listo para cargue. 1* 0,33 0,34 0,24 0,21 0,24 0,27 0,05 1379















Es necesario que los paneles que tengan un mayor peso, se le coloquen zunchos, esto con el fin de darle una mayor resistencia al panel.
Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo entre cada turno como lo 
puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Paneles, en el sistema NC-100 arrojó una capacidad de 92 paneles empacados en un turno de 7,5 horas, dentro del 
proceso, la operación restrictiva es la No. 2 (Se limpia panel con etanol).
Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada supervisor de línea para controlar éste insumo.






Abril 02 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca panel y se monta en mesa de trabajo. 2* 0,25 0,31 0,19 0,18 0,26 0,24 0,05 1576
2 Se voltea panel con etanol y se detallan esquinas con silicona. 2* 1,34 1,23 1,44 1,59 1,41 1,40 0,28 267
3 Se coloca bluemax (option). 2* 1,48 1,54 1,56 1,40 2,03 1,60 0,32 234
4 Se voltea panel, se limpia con etanol y se detallan esquinas con silicona. 2* 1,36 1,53 1,34 1,42 1,38 1,41 0,28 267
5 Se empaca panel. 1* 1,03 1,44 1,57 1,46 1,19 1,34 0,27 280
6 Se baja panel de mesa de trabajo y se stockea, listo para cargue. 2* 0,42 0,19 0,20 0,29 0,30 0,28 0,06 1339





Es necesario que los paneles que tengan un mayor peso, se le coloquen zunchos, esto con el fin de darle una mayor resistencia al panel.
Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo entre cada turno como lo 
puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Paneles, en el sistema NC-300 arrojó una capacidad de 60 paneles empacados en un turno de 7,5 horas, dentro del 
proceso, la operación restrictiva es la No. 3 (Se coloca bluemax).
Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada supervisor de línea para controlar éste insumo.
Nivel de variabilidad: Los operarios se encontraban trabajando en condiciones normales, no influyó algún factor externo para el cambio emocional del mismo.















Mayo 31 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca ventana y se monta en mesa de trabajo. 2* 0,09 0,11 0,12 0,10 0,08 0,10 0,02 3750
2 Se limpia ventana con etanol. 1* 2,13 1,51 1,26 1,49 2,01 1,68 0,34 223
3 Se voltea ventana y se limpia la otra face con etanol 2* 0,59 1,28 1,14 1,11 1,16 1,06 0,21 355
4 Se empaca ventana 2* 1,10 1,33 1,02 1,29 0,56 1,06 0,21 354
5 Se stockea para proceso de cargue. 2* 0,11 0,17 0,12 0,11 0,11 0,12 0,02 3024





Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada supervisor de línea para controlar éste 
insumo.
En lo posible, hablar con producción para que el cuerpo fijo no llegué tan sucio al proceso de despacho, pues esto genera demoras al proceso de empaque.
Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo 
entre cada turno como lo puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Paneles, en el sistema ES-1000 arrojó una capacidad de 93 ventanas empacadas en un turno de 7,5 
horas,  actualmente la operación restrictiva en el proceso de empaquetado es la No. 2 (Se limpia ventana con etanol).
Nivel de variabilidad: Los operarios se encontraban haciendo turnos de 12 horas, se les observaba un poco agotados aún así trabajaron entre un 98 y 100% de su capacidad















Junio 24 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca ventana y se monta en mesa de trabajo. 2* 0,10 0,10 0,11 0,09 0,12 0,10 0,02 3606
2 Se limpia ventana con etanol. 1* 3,19 3,32 2,40 3,12 3,26 3,06 0,61 123
3 Se coloca bluemax (opcional) 2* 3,31 3,13 3,40 2,49 3,33 3,13 0,63 120
4 Se voltea ventana y se limpia la otra face con etanol 1* 4,26 2,42 3,59 4,17 3,19 3,53 0,71 106
5
Se empaca ventana (esquineros de madera, cartón y 
papel strtch)
2* 2,26 1,07 0,57 1,01 0,59 1,10 0,22 341
6 Se stockea con puente grua para proceso de cargue. 2* 0,14 0,14 0,13 0,14 0,15 0,14 0,03 2679





Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada supervisor de línea para controlar éste 
insumo.
En lo posible, hablar con producción para que el cuerpo fijo no llegué tan sucio al proceso de despacho, pues esto genera demoras al proceso de empaque.
El vidrio viene muy sucio.
Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo 
entre cada turno como lo puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores pero en la línea se encontraban trabajando sólo 3.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado y el corte de cartón.
Nivel de variabilidad: Los operarios se encontraban haciendo turnos de 12 horas, se les observaba un poco agotados aún así trabajaron entre un 98 y 100% de su capacidad
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Paneles, en el sistema ES-2000 arrojó una capacidad de 34 ventanas empacadas en un turno de 7,5 
horas,  actualmente la operación restrictiva en el proceso de empaquetado es la No. 4 (Se voltea ventana y se limpia la otra face con etanol).















Mayo 27 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca puerta y se monta en mesa de trabajo. 2* 0,15 0,11 0,13 0,18 0,12 0,14 0,03 2717
2 Se limpia puerta con etanol 1* 2,41 2,13 2,31 2,28 2,43 2,31 0,46 162
3 Se voltea puerta y se limpia otra cara con etanol 1* 7,17 4,39 3,52 4,20 3,58 4,57 0,91 82
4 Se coloca bluemax (opcional) 2* 2,18 2,26 1,30 1,49 2,08 1,86 0,37 201
5 Se empaca panel (Esquineros de cartón y papel stretch) 2* 2,46 2,23 1,56 2,39 2,38 2,20 0,44 170
6 Se baja panel de mesa de trabajo y se stockea, listo para cargue. 2* 0,15 0,18 0,19 0,18 0,21 0,18 0,04 2060





Es necesario que los paneles que tengan un mayor peso, se le coloquen zunchos, esto con el fin de darle una mayor resistencia al panel.
Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo entre cada turno como lo 
puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Paneles, en el sistema ES3000 arrojó una capacidad de 33 paneles empacados en un turno de 7,5 horas, dentro del 
proceso, la operación restrictiva es la No. 3 (Se voltea puerta y se limpia otra cara con etanol).
Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada supervisor de línea para controlar éste insumo.
Nivel de variabilidad: Los operarios se encontraban trabajando en condiciones normales, no influyó algún factor externo para el cambio emocional del mismo.















Junio 26 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca puerta y se monta en mesa de trabajo. 2* 0,59 1,11 1,12 1,13 1,17 1,02 0,20 366
2 Se limpia puerta con etanol 1* 1,14 2,04 1,53 1,58 1,22 1,50 0,30 250
3 Se voltea puerta y se limpia otra cara con etanol 1* 1,01 0,58 1,12 1,04 1,02 0,95 0,19 393
4 Se coloca bluemax (opcional) 2* 2,49 2,26 1,57 2,27 2,44 2,21 0,44 170
5 Se empaca panel (Esquineros de cartón y papel stretch) 2* 1,25 2,14 1,35 2,02 2,15 1,78 0,36 210
6 Se baja panel de mesa de trabajo y se stockea, listo para cargue. 2* 0,18 0,19 0,15 0,14 0,18 0,17 0,03 2232














Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo entre cada turno como lo 
puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado y la aplicación opcional del bluemax.
Nivel de variabilidad: Los operarios se encontraban trabajando en condiciones normales, las puertas son grandes y se buscan en carros de hierro.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Paneles, en el sistema ES9000 sencilla arrojó una capacidad de 49 puertas empacadas en un turno de 7,5 horas, dentro 
del proceso, la operación restrictiva es la No. 4 (Se coloca bluemax (opcional)), cabe aclarar que se han implementado mejoras en cuanto a la limpieza del producto antes de salir de la 
línea de ensamble en producción, por lo que estas ES9000 llegaron un 80% limpias.
38 
 
LINEA DE EMPAQUE DE COURTAIN WALL 
 
 ES-U4225; U3725; 400D 
 
 
Febrero 12 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca curtain wall y se monta en mesa de trabajo. 2* 2,57 2,18 2,34 2,38 2,58 2,41 0,48 156
2 Se limpia con etanol. 2* 3,04 2,49 3,10 2,06 3,21 2,78 0,56 135
3 Se coloca bluemax. 2* 1,16 1,09 1,39 2,04 2,28 1,59 0,32 236
4
Se colocan laterales de cartón, gorros, y se coloca papel 
stretch.
2* 2,46 3,52 2,50 2,44 4,07 3,00 0,60 125
5 Se colocan zunchos plásticos. 2* 2,12 2,10 2,57 4,21 3,29 2,86 0,57 131
6
Se baja curtain wall de mesa de trabajo y se stockea 
con puente grua para proceso de cargue.
2* 1,55 2,21 1,26 1,34 1,49 1,57 0,31 239





Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada supervisor de línea para controlar éste 
insumo.
En lo posible, hablar con producción para que el cuerpo fijo no llegué tan sucio al proceso de despacho, pues esto genera demoras al proceso de empaque.
Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo 
entre cada turno como lo puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Curtain Wall, en los sistemas ES-U4225; ES-U3725; ES-U4OOD arrojó una capacidad de 79 curtain 
walls empacadas en tres turno de 7,5 horas,  la operación restrictiva en el proceso de empaquetado es la No. 4 (Se colocan laterales de cartón, gorros, y se coloca 
papel stretch).
Nivel de variabilidad: El operario se encontraba trabajando en condiciones normales, no influyó algún factor externo para el cambio emocional del mismo.

















Febrero 12 de 2013
SISTEMA
1 2 3 4 5
1 Se busca la ventana y se monta en mesa de trabajo. 2* 1,34 0,94 1,13 1,42 1,54 1,27 0,25 294
2 Se limpia con etanol. 2* 1,16 1,25 1,09 1,37 1,53 1,28 0,26 293
3 Se coloca bluemax. 2* 0,65 0,45 0,89 0.76 1,05 0,76 0,15 493
4
Se colocan laterales de cartón, gorros, y se coloca papel 
stretch.
2* 1,86 1,98 2,00 1,76 1,87 1,89 0,38 198
5
Se bajaVentanal de mesa de trabajo y se stockea con 
puente grua para proceso de cargue.
2* 1,49 1,36 1,26 1,34 1,26 1,34 0,27 279





Estandarizar el proceso de colocación del papel stretch, definir cuántas vueltas son requeridas para cada sistema y hacersela saber a cada supervisor de línea para controlar éste 
insumo.
En lo posible, hablar con producción para que el cuerpo fijo no llegué tan sucio al proceso de despacho, pues esto genera demoras al proceso de empaque.
Las capacidades de la linea de empaque se sacaron en base a turno de 7,5 Hrs.
Estas capacidades se obtuvieron teniendo siempre el material disponible en el momento que se desea, por lo que se agrega una holgura del 20% para incluir variaciones de tiempo 
entre cada turno como lo puede ser el cámbio del rollo de papel stretch, el cortado del cartón, entre otras.
Actualmente hay 4 empacadores.
* Se tiene en cuenta el desplazamiento en busca del producto terminado.
Se puede concluir que la capacidad de la línea de de empaque de Fachada, en el sistema NP-200 arrojó una capacidad de 172 vetanas empacadas en tres turnos de 
7,5 horas,  la operación restrictiva en el proceso de empaquetado es la No. 4 (Se colocan laterales de cartón, gorros, y se coloca papel stretch).
Nivel de variabilidad: El operario se encontraba trabajando en condiciones normales, no influyó algún factor externo para el cambio emocional del mismo.












Con las mejoras realizadas y mediante la estandarización de los procesos y los 
tiempos, se logró conocer las capacidades de las líneas de empaque de acuerdo a 
cada sistema mostradas a continuación ², y que esta capacidad da abasto para 
responder a las capacidades productivas de la planta, lo que permitió reducir casi 
que por completo la realización de horas extras del personal de empaque, lo que 
ocasionaba cansancio y desaliento en los trabajadores, y le generaba altos costos 
a la empresa, logrando mejorar la capacidad de respuesta del proceso, buscando 
empacar todos los productos fabricados, teniendo en cuenta  las necesidades o 
urgencias de despacho, el orden de entrega de los productos terminados por parte 
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 Tabla Capacidades diarias de Producción de las líneas de empaque 
LINEA DE 
EMPAQUE




1 8025 4,6 98
1 2400 10 45
1 600Y 15 30
1 Entrepaños 2 225
1 ES1000 5 90
1 ES2000 13 35
1 ES-21 11 41
1 ES3000 13,5 33
1 ES4000; NC4000i 7 64
1 ES6000 10 45
1 ES9000 9 50
1 ISC200 3 150
1 ISC15 2,6 173
1 NC100 5 90
1 NC300 7,5 60
1 Pta Adara 7,4 61
1 Pta Altair 6 75
1 Pta Batiente 13 35
1 Pta Gabinete 7 64
3 ES-U3725 17 79
3 ES-U400D 17 79
3 ES-U4225 17 79
3 CF Sin Cristal 11 123
3 CF Serie 63+45 (Mtrs) 9 150
3 Composit Panel 4 338
3 Estructura NS-25-2 
(Mtrs)
11 123
3 Estructura PV (Mtrs) 9 150
3 NP200 7,8 173
3 P Horton 10,9 124
3 Pta Rejillas 12 113
3 Pta Vitrina 14 96
3 Rejillas 11 123
3 Serie 75 (Mtrs) 7 193
2 Modulos PV NS-25 7 129
2 Railings 3 300
2 NF315 11 82
2 NF415 11 82
2 NF430 11 82
2 ES-8000 22,5 40



















Con las capacidades de los grupos de empaque establecidas, se procedió a 
trabajar en la organización de cada una de las líneas de empaque, para que las 
tareas o actividades efectuadas cada día, fueran acorde con los despachos 
programados, es decir la fecha de entrega establecida para el cliente, además de 
controlar que los tiempos invertido en el empaque de cada una de estas 
producciones o tareas programadas estén bajo condiciones normales dentro de 
los tiempos establecidos, en las capacidades de cada las línea. Para esto se 
implemento un formato en el que se programan o se asignan tareas diarias a los 
grupos de empaque, para ello se toma la información que suministra el 
departamento de producción, sobre las producciones terminadas entregadas a 
despacho para su empaque y posterior envío (EN DESPACHO) y las 
producciones programadas a ensamble (EN ENSAMBLE) que son las 
producciones en las que las líneas de armado y ensamble empezarán a trabajar y 
en las que se encuentran trabajando actualmente, asignando cada producción 
según el sistema fabricado a la línea de empaque que le corresponda empacar 
dicho sistema. Dentro de la programación de cada línea se organizan o se 
secuencian las tareas o producciones a empacar en el día primeramente por la 
fecha en que fueron entregadas a despacho, y luego se organizan de acuerdo a 
las fechas en que se programó la entrega al cliente dándoles prioridad a aquellas 
producciones que tienen despacho más próximo. 
 
Al terminar el empaque de las producciones que han sido entregadas a despacho, 
las líneas de empaque adelantarán trabajo en  aquellas producciones en las que 
las líneas de armado y ensamble, ya tengan algunas unidades terminadas, para 
así adelantar parcialmente el empaque de ellas, para que cuando sean 
entregadas, el tiempo a invertir en el empaque total de la producción sea menor al 
que se tenía que invertir cuando esta producción fuera entregada a despacho, sin 
que se hubieran hecho empaques parciales mientras estaba en ensamble. En la 
siguiente tabla, se muestra un ejemplo, la programación de empaque de la línea 































                                                     
3
 Ejemplo del formato de programación de empaque 
44 
 
El formato no solo es una herramienta para programar las actividades o tareas 
diarias de los grupos de empaque, sino que también cada líder de grupo al 
diligenciar este formato con la información de las tareas realizadas, como lo son 
cantidades (Unidades empacadas), tiempo (Hora de Inicio – Hora final), numero 
de operarios que intervinieron en la tarea de empaque y observaciones; al 
entregar diariamente este formato se genera el reporte de producción. Reporte 
cuya información se transcribe y se registra en un documento, la última semana 
del mes de febrero de dicho documento es mostrada a continuación.   En el que se 
lleva el control de todas las producciones que pasan por el proceso de empaque, 
con la información de las cantidades que se empacaron, el tiempo de empaque 
total (Una suma de todos los tiempos parciales), el numero de operarios, la fecha 
de empaque total, las observaciones de empaque, luego la información de los 
empaques parciales, cuando estos se hayan realizado: Grupo que realizó el 
empaque,  la cantidad que se empacó, la fecha y el tiempo invertido. 
 
La información del empaque total alimenta otro documento, mostrado a 
continuación.   En el que se analiza el desempeño mensual del proceso de 
empaque en un indicador que muestra el porcentaje en el que las producciones 
empacadas en el mes estuvieron dentro del tiempo estándar establecido en las 
capacidades de empaque, este es un indicador de desempeño que hoy en día 
pertenece al sistema de gestión integral de la empresa, y los ítems o producciones 
que se salen de este tiempo de estándar establecido se manejan como NC y se 
analizan sus causas y se atienden las que más se repitan para buscar la mejora 
continua del desempeño de cada uno de los grupos en los procesos de empaque. 
Esta información organizada semanalmente, se utiliza también para controlar los 
tiempos de empaque a manera de cartas de control, mostradas como ejemplos 
algunas a continuación.   Para verificar el comportamiento de los tiempos 
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TIEMPO GRUPO CANT. FECHA TIEMPO GRUPO CANT. FECHA TIEMPO
25/02/2013 Aquarella Prod 18 Adic 1 ES8025 (1/2) P 1 1 0 15 1 26/02/2013 15 DAGO 1 25/02/2013 15
25/02/2013 Aquarella Prod 19 Adic 1 NF315 C 2 2 0 15 1 26/02/2013 20 CRISTIAN 2 25/02/2013 20
25/02/2013 Aquarella Prod 18 Adic 1 NF315 C 1 1 0 15 1 26/02/2013 10 CRISTIAN 1 25/02/2013 10
23/02/2013 Casa Refugio Prod 1 NP200 Cs 24 24 0 178 3 25/01/2013 178 NALDO 22 23/02/2013 165 NALDO 2 26/02/2013 13
25/02/2013 Casa Efrain Yanez Prod1 NP200 Cs 1 1 0 9 3 25/01/2013 9 NALDO 1 25/02/2013 9
25/02/2013 Ricardo Caridi Prod 1 CF 3*1 1/2 F 2 2 0 20 3 25/01/2013 20 NALDO 2 25/02/2013 20
23/02/2013 Aquarella Prod 18 Adic 1 ES8025 (1/2) P 2 2 0 12 4 25/02/2013 12 FRANKLIN 2 25/02/2013 12
16/02/2013 Neos Vitra Prod 10 Frames 
ES4000 (3/10)
P 3 3 0 35 1 26/02/2013 35 DAGO 1 26/02/2013 35
25/02/2013 Casa Efrain Yanez Prod1 Frames 
ES4000 (3/6)
P 3 3 0 35 1 26/02/2013 35 DAGO 3 26/02/2013 35
25/02/2013 Skyview Pisos 15 al 17 Frames 
2400ST
P 30 30 0 627 1 26/02/2013 627 DAGO 30 LAT 23/02/2013 180 DAGO 29 25/02/2013 435
25/02/2013 Constructora Certain Prod 1 Frames Pta 
Altair (2/4)
P 2 2 0 24 1 26/02/2013 24 DAGO 2 26/02/2013 24
25/02/2013 Virgilio Osorio Prod 1 Frames Pta 
Altair 
1 1 0 12 1 26/02/2013 12 DAGO 1 26/02/2013 12
25/02/2013 Urban Plaza Prod 46 Rejillas F 2 2 0 12 3 26/02/2013 12 EDUARDO L 2 + 1 PAQ 26/02/2013 12
26/02/2013 Urban Plaza Prod 46 CF Serie 75 F 4 4 0 96 3 26/02/2013 96 EDUARDO L 20 PAQ 26/02/2013 96
26/02/2013 C.R los Corrales Prod15A Rejillas F 4 4 0 96 3 26/02/2013Rejillas con paqs de piezas sueltas 105 MOISES 4 + 3 PAQ 26/02/2013 105
19/02/2013 Neos Vitra Prod 10 NB320 C 51 51 0 235 3 26/02/2013 235 MARCOS 2 18/02/2013 15 CRISTIAN 21 19/02/2013 90
26/02/2013 Centro Medico 
Imbanaco
Prod 2D Piso 1 Modulos PV 
NS-25
C 75 75 0 545 3 26/02/2013 545 EDUARDO S 4 30/01/2013 20 MARCOS 35 05/02/2013 350
26/02/2013 Centro Medico 
Imbanaco




C 77 77 0 515 3 26/02/2013 515 CRISTIAN 19 11/02/2013 140 MOISES 17 12/02/2013 90
22/02/2013 Torre NAO Prod 8 Parte 2 ES-U7530 CW 8 8 0 110 4 26/02/2013 110 EDUARDO S 4 22/02/2013 50 JUAN 4 26/02/2013 60
22/02/2013 Zulay Yanet Prod 1 Avanti Entrepaños Fr 227 227 0 185 4 26/02/2013 185 FRANKLIN 50 18/02/2013 30 FRANKLIN 157 21/02/2013 130
22/02/2013 Maria Zirene Prod 1 Pta Gabinete Pta 3 3 0 9 4 26/02/2013 9 FRANKLIN 3 26/02/2013 9
22/02/2013 Juan Jose Garcia Prod 1 Entrepaños Fr 58 58 0 68 4 26/02/2013 68 FRANKLIN 58 26/02/2013 68
23/02/2013 Candelaria Gomez Prod 1 Pta Gabinete Fr 5 5 0 13 4 26/02/2013 13 FRANKLIN 5 26/02/2013 13
25/02/2013 Jaime Rojas Prod 1 Entrepaños Fr 39 39 0 34 4 26/02/2013 34 FRANKLIN 39 26/02/2013 34
25/02/2013 Jaime Rojas Prod 1 Entrepaños L Fr 4 4 0 5 4 26/02/2013 5 FRANKLIN 4 26/02/2013 5
23/02/2013 Casa de la Playa Prod 2 Entrepaños L Fr 38 38 0 41 4 26/02/2013 41 FRANKLIN 38 26/02/2013 41
26/02/2013 Quadrifolio Prod 1A ES3000 Pta 1 1 0 15 4 26/02/2013 15 FRANKLIN 1 26/02/2013 15
26/02/2013 Casa Refugio Prod 1 ES4000 (9/20) P 20 20 0 150 4 26/02/2013 150 FRANKLIN 20 26/02/2013 150
21/02/2013 Casa Refugio Prod 1 CF 3* 1 1/2 F 3 3 0 60 3 27/01/2013 CF CON DOS PAQUETES DE 60 NALDO 3 + 2 Paq 27/02/2013 60
27/02/2013 Ricardo Caridi Prod 1 NP200 Cs 1 1 0 10 3 27/01/2013 10 NALDO 1 27/02/2013 10
27/02/2013 Iglesia San Charbel Saldo Prod 1 CF 4*1 3/4 F 1 1 0 10 3 27/01/2013 10 NALDO 1 27/02/2013 10
27/02/2013 ISA Prod 1 Pta Horton 
(2/4)
Pta 4 4 0 10 3 27/01/2013 PTAS CON DOS PAQUETES DE PIEZAS80 NALDO 4 + 2 Paq 27/02/2013 80
27/02/2013 Beach Club Saldo Prod 3 Cajoneras 34 34 0 170 3 27/02/2013 170 EDUARDO L 2 27/02/2013 10 MOISES 14 27/02/2013 70
27/02/2013 Somoza ESW (Sin 
Bluemax)
ES-8000 5 5 0 50 3 27/02/2013 50 NALDO 5 27/02/2013 50
27/02/2013 Casa Refugio Prod 1 Frames 
ES6000 (3/10)
P 3 3 0 35 1 27/02/2013 35 DAGO 3 27/02/2013 35
27/02/2013 Casa Refugio Prod 1 Frames 
ES4000 (9/20)
P 9 9 0 100 1 27/02/2013 100 DAGO 9 27/02/2013 100
27/02/2013 Alvaro Velilla Prod 1 Frames Pta 
Altair (1/2)
P 1 1 0 12 1 27/02/2013 12 DAGO 1 27/02/2013 12
26/02/2013 Quadrifolio Prod 1A NF430 C 1 1 0 10 4 27/02/2013 10 CRISTIAN 1 23/02/2013 10
27/02/2013 Centro Medico 
Imbanaco
Prod 2D Piso 2 Modulos PV 
NS-25
C 56 56 0 353 4 27/02/2013 353 NALDO 31 26/02/2013 140 MARCOS 15 26/02/2013 150
27/02/2013 Centro Medico 
Imbanaco




C 60 60 0 320 4 27/02/2013 320 EDUARDO L 37 27/02/2013 120 MARCOS 16 27/02/2013 160




ES-8000 2 2 0 20 4 27/02/2013 10 CRISTIAN 2 27/02/2013 10




ES-8000 4 4 0 40 4 27/02/2013 40 CRISTIAN 4 27/02/2013 40
27/02/2013 301397 CC Devco ESW (Sin 
Bluemax)
ES-8000 12 12 0 70 4 27/02/2013 70 CRISTIAN 12 27/02/2013 70
27/02/2013 Bob loveen ESW (Sin 
Bluemax)
ES-8000 4 4 0 40 4 27/02/2013 40 CRISTIAN 4 27/02/2013 40
23/02/2013 Casa Refugio Prod 1 Pta Batiente Pta 3 3 0 13 4 27/02/2013 13 FRANKLIN 3 27/02/2013 13
27/02/2013 Casa Efrain Yanez Prod1 ES4000 (3/6) P 6 6 0 40 4 27/02/2013 40 FRANKLIN 6 27/02/2013 40
27/02/2013 Apt Gisella Peñaloza Prod 1 Pta Altair (1/2) P 2 2 0 10 4 27/02/2013 10 FRANKLIN 2 27/02/2013 10
27/02/2013 Alvaro Velilla Prod 1 Pta Altair (1/2) P 2 2 0 10 4 27/02/2013 8 FRANKLIN 2 27/02/2013 8
27/02/2013 Juan Jose Garcia Prod 1 Pta Gabinete Fr 3 3 0 15 3 27/02/2013 15 JOHAN 3 27/02/2013 15
28/02/2013 Villa Olimpica Prod 4 MARCA 
V04
ISC 15 G 150 150 0 260 3 28/02/2013 260 EDUARDO L 81 25/02/2013 115 MOISES 21 28/02/2013 60
28/02/2013 302042 Sf Drewindows 
Inc
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 3 3 0 15 3 28/02/2013 15 NALDO 3 28/02/2013 15
28/02/2013 302014 Gsus Team 
Inc
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 3 3 0 15 3 28/02/2013 15 NALDO 3 28/02/2013 15
28/02/2013 302054 Als On Time 
Service
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 1 1 0 10 3 28/02/2013 10 NALDO 1 28/02/2013 10
26/02/2013 ISA Prod 1 CF Serie 45 F 60 60 0 665 3 28/02/2013 665 NALDO 8 EST + 8 PAQ 27/02/2013 90 MOISES7 EST + 18 PAQ27/02/2013 270
26/02/2013 Casa Refugio Prod 1 NF430 C 26 26 0 238 3 28/02/2013 238 CRISTIAN 12 25/02/2013 100 MARCOS 4 25/02/2013 40
28/02/2013 Neos Vitra Prod 10 NF430 C 24 24 0 230 3 28/02/2013 230 MIGUE 5 28/02/2013 40 MIGUE 19 28/02/2013 190
28/02/2013 Share Fine ESW (Sin Bluemax) ES-8000 2 2 0 30 3 28/02/2013 DEMASIADO SUCIAS 30 CRISTIAN 2 28/02/2013 30
23/02/2013 Alvaro Velilla Prod 1 Pta Gabinete Fr 5 5 0 15 4 28/02/2013 15 FRANKLIN 5 28/02/2013 15
25/02/2013 Casa Refugio Prod 1 ES2000 G 2 2 0 15 4 28/02/2013 15 FRANKLIN 2 28/02/2013 15
27/02/2013 Constructora Certain Prod 1 Entrepaños L Fr 4 4 0 5 4 28/02/2013 5 FRANKLIN 4 28/02/2013 5
28/02/2013 Bernardo Mancini Prod 1 Entrepaños Fr 6 6 0 10 4 28/02/2013 10 FRANKLIN 6 28/02/2013 10
28/02/2013 Virgilio Osorio Prod 1 Entrepaños Fr 70 70 0 75 4 28/02/2013 75 FRANKLIN 70 28/02/2013 75
28/02/2013 Virgilio Osorio Prod 1 Entrepaños L Fr 8 8 0 15 4 28/02/2013 15 FRANKLIN 8 28/02/2013 15
28/02/2013 Vicky Trespalacios Prod 1 Entrepaños Fr 1 1 0 3 4 28/02/2013 1 entrepaño; 6 a filo 3 FRANKLIN 1 28/02/2013 3
28/02/2013 Casa Refugio Prod 1 ES6000 (3/10) P 10 10 0 100 4 27/02/2013 100 FRANKLIN 10 27/02/2013 100
28/02/2013 Portento Repo 7 ES8025 P 1 1 0 7 4 01/03/2013 7 FRANKLIN 1 28/02/2012 7
28/02/2013 Portento Repo 9 ES8025 (1/2) P 2 2 0 16 4 01/03/2013 16 FRANKLIN 2 28/02/2012 16
28/02/2013 Portento Repo 9 Frames 
ES8025 (1/2)
P 1 1 0 9 1 01/03/2013 9 DAGO 1 01/03/2012 9
28/02/2013 Centro Medico 
Imbanaco




C 73 73 0 830 1 01/03/2013 MODULOS DE MAYOR 830 MARCOS 27 27/02/2013 270 CRISTIAN 20 27/02/2013 210
28/02/2013 Clinica Porto Azul Prod 1 Avanti F41 C 28 28 0 258 4 01/03/2013 DOBLE BLUEMAX 258 MARCOS 2 28/02/2013 18 MARCOS 26 01/03/2013 240



























































































PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TIEMPOS DE EMPAQUE ESTABLECIDOS  (DICIEMBRE)
NOVIEMBRE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TIEMPOS DE EMPAQUE ESTABLECIDOS  (NOVIEMBRE)
DICIEMBRE
81%
















Torre NAO Prod 12 Estructura NS-25-2 Mtrs2 300 300 0 PENDIENTES 1285 4 04/02/2013 4,28 11 1
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 5A Estructura NS-25-2 Mtrs2 104 104 0 475 4 04/02/2013 4,57 11 1
Postobon Adic 17 Rejillas F 8 8 0 30 4 04/02/2013 3,75 11 1
Luxo Sanctuary Prod 1A NP200 Cs 12 12 0 109 4 04/02/2013 9,08 7 0
Clinica Porto Azul Prod 55 CF 3*1 F 9 9 0 CF DESARMADOS 170 4 04/02/2013 18,89 11 0
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 6A Estructura NS-25-2 Mtrs2 260 260 0 360 4 04/02/2013 1,38 11 1
Barceloneta Prod 8 Rejillas F 18 18 0 60 4 04/02/2013 3,33 11 1
Vistamar Prod 4 Eje A Frames P 44 44 0 470 1 04/02/2013 10,68 15 1
Vistamar Prod 4 Eje D Frames P 40 40 0 570 1 04/02/2013 14,25 15 1
Clinica Porto Azul Saldo Prod 4 Frames 9 9 0 110 1 04/02/2013 12,22 15 1
Luxo Sanctuary Prod 1 Avanti Frames P 1 1 0 12 1 04/02/2013 12,00 15 1
Ocean Pavillion Prod 9 Frames P 5 5 0 60 1 04/02/2013 12,00 15 1
Q Tower Prod 2 Frames P 92 92 0 920 1 04/02/2013 10,00 15 1
Portobellagio Prod 5 Frames P 55 55 0 715 1 04/02/2013 13,00 15 1
Portobellagio Prod 5 Frames P 110 110 0 390 1 04/02/2013 3,55 15 1
Vistamar Prod 4 Eje D Frames P 80 80 0 530 4 04/02/2013 6,63 15 1
Portobellagio Prod 6 Frames P 53 53 0 430 4 05/02/2013 8,11 15 1
Carlos Dunoyer Prod 1 ES2000 G 9 9 0 90 4 04/02/2013 10,00 10 1
Grattacielo Prod 22 Pta Batiente Pta 2 2 0 24 4 05/02/2013 12,00 13 1
Portobellagio Prod 6 ES8025 P 106 106 0 280 4 05/02/2013 2,64 10 1
Casa de la Playa Prod 3 ES2000 P 33 31 2 3 PEND. POR CRISTAL ROTO EN ENS.300 4 04/02/2013 9,68 10 1
Clinica Porto Azul Saldo Prod 4 NC100 18 18 0 58 4 05/02/2013 3,22 5 1
Coronel Vasquez Prod 1 NP200 Cs 14 14 0 157 3 05/02/2013 11,21 7 0
Torre NAO Prod 12 Pta Horton F 8 8 0 100 4 05/02/2013 12,50 7 0
Torre 1C 
Suramericana
Repo 15-16 NP200 Cs 2 2 0 15 4 05/02/2013 7,50 7 0
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 6B Estructura NS-25-2 Mtrs2 225 225 0 270 4 05/02/2013 1,20 11 1
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 6D Estructura NS-25-2 Mtrs2 195 195 0 470 4 05/02/2013 2,41 11 1
Clinica Porto Azul Prod 55 P Italia Colgante 
(11/14)
F 14 14 0 180 4 05/02/2013 12,86 10,9 0
Soho Prod 29 Mod 3400 
Esquineras
ES-U4225 CW 40 40 0 570 4 05/02/2013 14,25 15 1
Grand Tower Prod 44 Parte 2 Modulos PV C 190 190 0 1340 3 05/02/2013 7,05 7 0
Commodore 714 ESW (Sin Bluemax) ES-8000 2 2 0 20 3 05/02/2013 10,00 10 1
F & D Corp ESW (Aplica Bluemax) ES-8000 6 6 0 60 3 05/02/2013 10,00 10 1
Epic ESW (Sin Bluemax) ES-8000 17 17 0 170 3 05/02/2013 10,00 10 1
FEBRERO

































Luxo Sanctuary Prod 1A Frames P 12 12 0 180 3 06/02/2013 15,00 15 1
Casa de la Playa Prod 3 Frames P 19 19 0 280 3 06/02/2013 14,74 15 1
Torre Salto Prod 1 Rejillas F 10 10 0 60 4 06/02/2013 6,00 11 1
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 6C Estructura NS-25-2 Mtrs2 206 206 0 360 3 06/02/2013 1,75 11 1
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 7A Estructura NS-25-2 Mtrs2 208 208 0 450 4 06/02/2013 2,16 11 1
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 7B Estructura NS-25-2 Mtrs2 199 199 0 300 4 06/02/2013 1,51 11 1
Grattacielo Prod 22 NP200 Cs 2 2 0 14 4 06/02/2013 7,00 7 1
Clinica Porto Azul Prod 51 NF315 C 50 50 0 Doble Bluemax 440 4 06/02/2013 8,80 10 1
Clinica Porto Azul Prod 55 NF415 C 28 28 03 CF DESARMADOS; Doble bluemax310 4 06/02/2013 11,07 10 0
301196 RSJ 
BUILDERS
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 49 49 0 Ventanas muy sucias con silicona210 4 06/02/2013 4,29 10 1
Carlos unoyer Prod 1 ES1500 G 1 1 0 7 4 05/02/2013 7,00 11 1
Casa de la Playa Prod 3 ES4000 P 108 107 1 3 Pend. Por Cristal 718 4 05/02/2013 6,71 10 1
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 7C Estructura NS-25-2 Mtrs2 170 170 0 315 4 07/02/2013 1,85 11 1
Arts Tower Prod 55 NP200 Cs 48 45 3 150 4 07/02/2013 3,33 7 1
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 7E Estructura NS-25-2 Mtrs2 153 153 0 150 4 07/02/2013 0,98 11 1
Barceloneta Prod 8 NP200 Cs 58 58 0 2 PEND. X CRISTAL ROTO EN ENSAM.248 4 07/02/2013 4,28 7 1
Portobellagio Prod 5 Frames P 30 30 0 485 4 07/02/2013 16,17 15 0
Masaic Torre A Prod 9 (N100@700) NF315 C 38 38 0 310 4 07/02/2013 8,16 10 1
Masaic Torre A Prod 9 (N100@700) NF430 23 23 0 225 4 07/02/2013 9,78 10 1
Barceloneta Prod 8 NF315 C 64 64 0 2 pend. por vidrio 390 4 07/02/2013 6,09 10 1
Arts Tower Prod 56 NF415 C 40 40 0 250 4 07/02/2013 6,25 10 1
Fap Paterson Lyons ESW (Sin Bluemax) ES-8000 11 11 0 110 3 07/02/2013 10,00 10 1
Penthouse Repo NC 90 Modulos PV C 2 2 0 20 3 07/02/2013 10,00 7 0
Luxo Sanctuary Prod 1 Avanti NC4000i P 4 4 0 27 4 07/02/2013 6,75 9 1
Ocean Pavillion Prod 9 ES4000 P 16 16 0 1 Pend por Vidrio 159 4 07/02/2013 9,94 10 1
Luxo Sanctuary Prod 1A ES4000 P 33 33 0 2 Pend por Vidrio 260 4 07/02/2013 7,88 10 1
Nueva Esperanza prod. 1A ISC 15 G 200 200 0 335 4 07/02/2013 1,68 2,6 1
Villa Olimpica prod. 1A ISC 15 G 200 200 0 340 4 07/02/2013 1,70 2,6 1
Casa de la Playa Prod 3 Frames P 46 46 0 414 1 08/02/2013 9,00 15 1
Portobellagio Prod 6 Frames P 29 29 0 423 1 08/02/2013 14,59 15 1
Ferreti Prod 19 Frames P 1 1 0 9 1 08/02/2013 9,00 15 1
Beach Club Prod 13 Rejillas F 32 32 0Rejillas de Mayor tamaño545 4 08/02/2013 17,03 11 0
Balboa Office 
Center
Mock up Estructura PV Est PV 1 1 0 30 2 08/02/2013 30,00 9 0
F rreti Prod 19 NF430 C 1 1 0 7 3 08/02/2013 7,00 10 1
Torre 207 Repo NC 3 Modulos PV C 3 3 0 30 3 08/02/2013 10,00 7 0
Casa Caridi Prod 1 Avanti NF 430 C 17 17 0 160 3 08/02/2013 9,41 9 0
Luxo Sanctuary Prod 1 Avanti NF430 C 10 10 0 120 3 08/02/2013 12,00 10 0
311 Redwood ESW (Aplicar Bluemax) ES-8000 Cs 7 7 0 70 3 08/02/2013 10,00 10 1
Tierra Firme Prod 10 Parte 1 ES-U3725 CW 80 80 0 1215 4 08/02/2013 15,19 17 1
Beach Club Saldo Prod 3 Cajoneras 35 35 0 160 4 08/02/2013 4,57 5 1
Carlos Dunoyer Prod 1 ES3000 Pta 1 1 0 15 4 08/02/2013 15,00 15 1
Carlos Dunoyer Prod 1 ES4000 P 10 10 0 60 4 08/02/2013 6,00 10 1
Casa de la Playa Prod 3 ES8025 P 92 92 0 270 4 08/02/2013 2,93 10 1
Luxo Sanctuary Prod 1 Avanti Pta Batiente Pta 2 2 0 10 4 08/02/2013 5,00 13 1
Ferreti Prod 19 ES4000 P 4 4 0 25 4 08/02/2013 6,25 10 1
301397 CC Devco 
LLC Sf
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 34 21 13 110 3 07/02/2013 5,24 10 1
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 7D Estructura NS-25-2 Mtrs2 199 199 0 310 4 07/02/2013 1,56 11 1
Torre Centenario Repo NC 17-21-22 Modulos PV C 3 3 0 30 4 11/02/2013 10,00 7 0
Skyview RC 2400 ST Pta 116 116 0 750 3 11/02/2013 6,47 7 1
Santiago Ordoñez Prod 1 Avanti Frames P 1 1 0 10 1 11/02/2013 10,00 15 1
Casa Mireya 
Caballero
Prod 1 Frames P 2 2 0 20 1 11/02/2013 10,00 15 1
Apto Elkin Ochoa Prod 1 Frames Pta 3 3 0 30 1 11/02/2013 10,00 15 1
Portobellagio Prod 6 ES2000 P 48 46 2 450 4 11/02/2013 9,78 10 1
Skyview RC Frames Pta 30 30 0 750 1 12/02/2013 25,00 15 0
Grand Tower Prod 42 Comodin Parte 
2 Mod Comodin
ES-U4225 CW 57 57 0 795 4 12/02/2013 13,95 15 1
Skyview RC Piso 11,12;14 HP3060 60 59 1 110 8 12/02/2013 1,86 15 1
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 2B Piso 2 Modulos PV C 36 36 0 370 4 12/02/2013 10,28 7 0
Casa de l  Playa Prod 3 Pta Batiente Pta 9 9 0 50 4 12/02/2013 5,56 13 1
Grattacielo Prod 2B ES-4000 2 2 0 18 4 12/02/2013 9,00 10 1
Uninorte Prod 11A Rejillas F 55 55 0 690 8 13/02/2013 12,55 11 0
Neos Vitra Prod 10 Rejillas Cs 2 2 0 15 4 13/02/2013 7,50 11 1
Joaquin 
Diazgranados
Prod 1 Entrepaños Fr 7 7 0 10 4 13/02/2013 1,43 2 1
Portobell gio Prod 6 Pta Batiente Pta 16 16 0 120 4 13/02/2013 7,50 13 1
Casa Mireya 
Caballero
Prod 1 ES4000 P 4 4 0 30 4 13/02/2013 7,50 10 1
Vicky Trespalacios 
(Avanti)
Prod 1 Entrepaños Fr 2 2 0 10 3 13/02/2013 5,00 2 0
Villa Olimpica Prod 3 Frames P 100 100 0 700 1 14/02/2013 7,00 15 1
Uninorte Prod 14A Estructura NS-25-2 Mtrs2 200 200 0 Reportada 
lista con 
1153 4 14/02/2013 5,77 11 1
Urban Plaza Prod 41 Estructura NS-25-2 Mtrs2 132 132 03 Verticales Pend en Prod348 4 14/02/2013 2,64 11 1
Parque 96 Prod 3 Estructura NS-25-2 Mtrs2 63 63 0 410 4 14/02/2013 6,51 11 1
Villa Olimpica Prod 3 ISC 200 P 200 200 0 450 3 14/02/2013 2,25 3 1
Bodega Energia 
Solar
Prod 1 Pta Italia Pta 2 2 0 20 4 15/02/2013 10,00 7 0
Barceloneta Prod 8 ES4000 32 32 0 190 1 15/02/2013 5,94 10 1
Yoo Tower Saldo Prod 42A CF Serie 75 Mtrs2 19,2 19,2 0 70 3 15/02/2013 3,65 9 1
Bodega Energia 
Solar
Prod 1 CF 3*1 F 1 1 0 10 4 15/02/2013 10,00 11 1
Uninorte Prod 11C Modulo Grande F 42 42 0 545 4 15/02/2013 12,98 15 1
Grattacielo Prod 13 ES-U7530 CW 7 7 0 95 4 15/02/2013 13,57 15 1
Yoo Tower Prod 56 NP200 Cs 3 3 0 30 3 15/02/2013 10,00 7 0
Building D Prod 1 (N200) NF430 C 78 78 0 Silicona NC- 1030 3 15/02/2013 13,21 10 0
Torre 207 Repo NC 4 Modulos PV C 6 6 0Mayor Tamaño, Doble Blue Max90 4 15/02/2013 15,00 7 0
Blue Residece ESW(Sin Bluemax) ES-7000 47 30 17 280 4 15/02/2013 9,33 10 1

































Tierra Firme Prod 8 Parte B ES-U3725 CW 148 148 0 POCO 2335 4 15/02/2013 15,78 17 1
Santiago Ordoñez 
(Avanti)
Prod 1 Entrepaños Fr 14 14 0 15 4 15/02/2013 1,07 2 1
Nueva Esperanza Prod 3 Frames P 150 150 0 975 1 16/02/2013 6,50 15 1
Entreverde Prod 29 Frames Fr 1 1 0 SOLO MARCO 8 1 16/02/2013 8,00 15 1
Grand Tower Prod 46 Refuerzos 16 16 0 95 4 16/02/2013 5,94 14 1
Grand Tower Prod 42 ES-U4225 CW 9 9 0 106 4 15/02/2013 11,78 15 1
Grand Tower Prod 46 Nivel 000 rectos ES-U4225 CW 25 25 0 275 4 15/02/2013 11,00 15 1
Grand Tower Prod 46 Nivel 000 
esquinas
ES-U4225 CW 8 8 0 120 4 16/02/2013 15,00 15 1
Nueva Esperanza Prod 2A ISC 15 G 800 800 0 2455 4 16/02/2013 3,07 2,6 0
Villa Olimpica Prod 2A ISC 15 G 800 800 0 2635 4 16/02/2013 3,29 2,6 0
Villa Olimpica Prod 3 ISC 15 G 400 395 5 803 4 16/02/2013 2,03 2,6 1
Nueva Esperanza Prod 3 ISC 200 P 300 300 0 510 4 15/02/2013 1,70 3 1
Portobellagio Prod 6 ES4000 P 83 82 1 615 4 15/02/2013 7,50 10 1
Torre Salto Prod 1 NP200 Cs 64 64 0 350 4 15/02/2013 5,47 7 1
HBH Cartagena Prod 7 NP200 Cs 1 1 0 10 4 15/02/2013 10,00 7 0
Casa Mazuera Prod 1 NP200 Cs 47 47 0 255 4 15/02/2013 5,43 7 1
Rosales 76 Prod 8 NP200 Cs 2 2 0 20 4 18/02/2013 10,00 7 0
Urban Plaza Prod 42 Estructura NS-25-2 Mtrs2 189 189 0 320 4 18/02/2013 1,69 11 1
Urban Plaza Prod 43 Estructura NS-25-2 Mtrs2 25 25 0 100 4 18/02/2013 4,00 11 1
Jhon Paul Torres Prod 1 NP200 Cs 3 3 0 10 4 18/02/2013 3,33 7 1
American University 
Of The Caibean 
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 165 165 0 1300 4 19/02/2013 7,88 10 1
Vistamar Prod 5 (N15 EJE D) Frames P 10 10 0 120 1 18/02/2013 12,00 15 1
Prodiseños Prod 1 Avanti Frames P 1 1 0 12 1 18/02/2013 12,00 15 1
Marcos Galvis Prod 1 Frames P 1 1 0 12 1 18/02/2013 12,00 15 1
Juan Jose Garcia Prod 1 Frames P 1 1 0 12 1 18/02/2013 12,00 15 1
Vistamar Prod 5 (N15 EJE A) Frames P 20 20 0 240 1 18/02/2013 12,00 15 1
Beach Club Saldo Prod 3 Cajoneras 37 33 4 4 Cajoneras NC 160 3 19/02/2013 4,85 5 1
Torre NAO Prod 7 Pisos 7-14 Parte 
2
ES-U4225 CW 132 132 0 Poco espaco 2155 4 18/02/2013 16,33 15 0
Tierra Firme Prod 10 Parte 3 ES-U3725 CW 132 132 0 1975 4 18/02/2013 14,96 17 1
301423 Sf Danay 
Hernandez
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 2 2 0 15 4 18/02/2013 7,50 10 1
301223 2Sf All 
Ready
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 2 2 0 15 4 18/02/2013 7,50 10 1
301301 Sfa 
American Homes
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 6 6 0 40 4 18/02/2013 6,67 10 1
301398 Mari & 
Omar Sf
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 4 4 0 28 4 18/02/2013 7,00 10 1
301352 Ales Group 
Inc Sf
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 4 4 0 28 4 18/02/2013 7,00 10 1
LWI DeLaBarca ESW (Sin Bluemax) ES-8000 3 3 0 21 4 18/02/2013 7,00 10 1
Mark Gordon ESW (Sin Bluemax) ES-8000 6 6 0 42 4 18/02/2013 7,00 10 1
Santiago Ordoñez Prod 1 Avanti Pta Altair P 2 2 0 20 4 18/02/2013 10,00 6 0
Apto Elkin Ochoa Prod 1 Pta Altair Pta 6 6 0 20 4 18/02/2013 3,33 6 1
Apto Elkin Ochoa Prod 1 Entrepaños Fr 22 22 0 22 4 18/02/2013 1,00 2 1
Apto Elkin Ochoa Prod 1 Pta Gabinete Pta 1 1 0 2 4 18/02/2013 2,00 7 1
Postobon Adic 16 ES-35 Pta 11 11 0 140 4 18/02/2013 12,73 15 1
Nueva Esperanza Prod 3 ISC 15 G 600 600 0 1323 4 18/02/2013 2,21 2,6 1
Urban Plaza Prod 44 Estructura NS-25-2 Mtrs2 176 176 0 475 3 19/02/2013 2,70 11 1
Clinica los Nogales Prod 10 Rejillas F 27 27 0 230 3 19/02/2013 8,52 11 1
Titan Plaza Prod 77 Serie 75+63 Mtrs2 47 47 0 75 3 19/02/2013 1,60 7 1
Torre Alas Prod 2 (N2@3) Modulos PV C 76 76 0 400 4 19/02/2013 5,26 7 1
Soho Prod 32 N3800 Rectos ES-U4225 CW 66 66 0 13/02; 5 740 4 19/02/2013 11,21 15 1
Torre NAO Prod 7 Pisos 7-14 Parte 
2
ES-U7530 CW 8 8 0 120 3 20/02/2013 15,00 15 1
Barceloneta Prod 6 NF315 C 5 5 0 50 4 19/02/2013 10,00 10 1
Jhon Paul Torres Prod 1 NF315 C 2 2 0 20 4 19/02/2013 10,00 10 1
Morros City Prod 1 NF430 C 7 7 0 CF Desarmados 120 3 19/02/2013 17,14 10 0
Casa Caridi Prod 1 Avanti ES3000 Pta 4 4 0 40 4 19/02/2013 10,00 15 1
Clinica los Nogales Repo 13 NC4000i P 7 7 0 40 4 19/02/2013 5,71 9 1
Vistamar Prod 5 (N15 EJE D) ES4000 P 20 20 0 1 Pend. Por Cristal 128 4 19/02/2013 6,40 10 1
Alberto Lacouture 
(Avanti)
Prod 1 Pta Gabinete Fr 5 5 0 15 4 19/02/2013 3,00 7 1
Vist mar Prod 5 (N15 EJE A) ES4000 P 48 47 1 1 Pend Por Cristal 300 4 19/02/2013 6,38 10 1
Marcos Galvis Prod 1 ES4000 P 4 4 0 30 4 19/02/2013 7,50 10 1
Siglo XXI Repo 1 CF 3*1/2 F 2 2 0 10 3 20/02/2013 5,00 11 1
Siglo XXI Repo 1 CF 4*1 3/4 F 2 2 0 15 3 20/02/2013 7,50 11 1
Santa Clara Prod 9 (N100@700) Pta Tipo A F 6 2 4 25 3 20/02/2013 12,50 12 0
Ocean Pavillion Prod 9 (N100@700) Serie 75 Mtrs2 63 63 0 Pisavidiros 160 3 20/02/2013 2,54 7 1
World Business 
Center
Prod 12 Pta Vitrina F 1 1 0 10 3 20/02/2013 10,00 14 1
Grattacielo Prod 11 PH 29 ES-7530 CW 9 9 0 130 4 20/02/2013 14,44 10 0
Issa Mall ESW (Aplicar Doble 
Bluemax)
Modulos Pv CW 383 354 29POCO ESPACIO; DOBLE BLUEMAX2465 3 20/02/2013 6,96 7 1
Torre Centenario Repo NC 26 Modulos PV C 1 1 0 10 4 20/02/2013 10,00 7 0
Torre Centenario Repo NC 23-25 Modulos PV C 3 3 0 30 4 20/02/2013 10,00 7 0
301406 Sf 
Fontainebleau
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 2 2 0 10 4 20/02/2013 5,00 10 1
301411 Sf 
Fontainebleau
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 2 2 0 10 4 20/02/2013 5,00 10 1
301439 Rainaway 
Rain
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 2 2 0 10 4 20/02/2013 5,00 10 1
301428 Sf Danay 
Hernandez
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 2 2 0 15 4 20/02/2013 7,50 10 1
Medallion 12 II ESW (Sin Bluemax) ES-8000 3 3 0 30 4 20/02/2013 10,00 10 1
Jhon Paul Torres Prod 1 Frames P 7 7 0 80 1 20/02/2013 11,43 15 1
Barceloneta Prod 8 ES4000 P 64 64 0 435 3 20/02/2013 6,80 10 1
Prodiseños (Avanti) Prod 1 Pta Altair 2 2 0 10 3 20/02/2013 5,00 6 1
Torre Alas Prod 2 (N2@3) Estructura NS-25-2 Mtrs2 192 192 0 325 4 21/02/2013 1,69 11 1
Tierra Firme Prod 10 Parte 6 ES-U3725 CW 55 55 0 720 4 22/02/2013 13,09 17 1
Tierra Firme Prod 10 Parte 7 ES-U3725 CW 37 37 0 530 4 22/02/2013 14,32 17 1
Torre Centenario Repo 4 NC-3-6 Modulos PV C 4 4 0 28 4 22/02/2013 7,00 7 1
Blue Gardens Saldo Prod 4 NF315 C 11 11 0 95 4 22/02/2013 8,64 10 1
Postobon Adic 16 NF430 C 5 5 0 60 4 22/02/2013 12,00 10 0
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 Indicador de tiempo invertido en empaque 
Urban Plaza Prod 43A Rejillas F 2 2 0 20 3 21/02/2013 10,00 11 1
Barceloneta Prod 8 Pta Batiente Pta 18 18 0 127 3 21/02/2013 7,06 13 1
Juan Jose Garcia Prod 1 Pta Altair P 2 2 0 12 1 21/02/2013 6,00 6 1
Jhon Paul Torres Prod 1 ES4000 P 14 14 0 85 1 21/02/2013 6,07 10 1
Grattacielo Prod 8E ES1000 G 1 1 0 10 1 21/02/2013 10,00 11 1
Punta del Este Prod 1 ES2000 G 2 2 0 20 4 21/02/2013 10,00 10 1
Zulay Yanet Prod 1 Avanti Entrepaños Fr 45 45 0 39 4 21/02/2013 0,87 2 1
Barceloneta Prod 8 ES2000 G 44 43 1 1 PEND POR CRISTAL 243 4 21/02/2013 5,65 10 1
Club Golf Estates ESW NP-200 4 4 0 27 4 22/02/2013 6,75 7 1
Portobellagio Prod 6 NF430 C 8 8 0 75 4 22/02/2013 9,38 10 1
Grattacielo Prod 13 ES9000 Pta 2 2 0 30 4 22/02/2013 15,00 7 0
Blue Residece ESW (Sin Bluemax) ES-4000 30 30 0 180 4 22/02/2013 6,00 10 1
301212 First Florida 
Building Corp
ESW (Sin Bluemax) ES-4000 35 35 0 190 4 22/02/2013 5,43 10 1
Neos Vitra Saldo Prod 10 Frames P 2 2 0 24 1 23/02/2013 12,00 15 1
Avanti-Adic 16 Prod 1 Frames P 3 3 0 36 1 23/02/2013 12,00 15 1
Apt Gisella 
Peñaloza
Prod 1 Frames P 1 1 0 12 1 23/02/2013 12,00 15 1
American University 
Of The Caibean 
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 69 25 44 220 4 23/02/2013 8,80 10 1
Grand Tow r Prod 42 Comodin ES-U4225 CW 9 9 0 Poco 180 4 23/02/2013 20,00 15 0
Torre Alas Prod 2 (N4@7) Modulos PV C 80 80 0 495 4 21/02/2013 6,19 7 1
Estadio 
Metropolitano
Prod 1 HP3060 C 1 1 0 10 4 23/02/2013 10,00 15 1
Estadio 
Metropolitano
Prod 1 Rejillas F 3 3 0 20 4 23/02/2013 6,67 11 1
Skyview Pisos 15 al 17 HP3060 C 60 40 20 530 8 23/02/2013 13,25 15 1
Fap Blakley Fortune 
P4
ESW (Aplicar Bluemax) ES-8000 12 12 0 105 3 23/02/2013 8,75 10 1
Portento Prod 10 Rejillas F 2 2 0 20 3 23/02/2013 10,00 11 1
Uninorte Prod 11B Modulos Rejillas F 56 56 0Rejillas de mayor tamaño640 4 23/02/2013 11,43 7 0
Hotel Sheraton Repo 2A NP200 Cs 10 10 0 80 4 23/02/2013 8,00 7 0
World Business 
Center
Repo 22-23 Rejillas F 1 1 0 10 3 23/02/2013 10,00 11 1
Neos Vitra Saldo Prod 10 ES4000 P 4 4 0 120 4 23/02/2013 30,00 10 0
Aquarella Prod 18 Adic 1 ES2000 G 1 1 0 12 4 23/02/2013 12,00 10 0
Neos Vitra Prod 10 ES4000 P 10 10 0 Fabricados el 23/02 120 4 23/02/2013 12,00 10 0
Drewindows ESW (Sin Bluemax) ES4000 52 33 19 320 4 23/02/2013 9,70 10 1
Aquarella Prod 18 Adic 1 ES8025 P 1 1 0 15 1 26/02/2013 15,00 10 0
Aquarella Prod 19 Adic 1 NF315 C 2 2 0 15 1 26/02/2013 7,50 10 1
Aquarella Prod 18 Adic 1 NF315 C 1 1 0 15 1 26/02/2013 15,00 10 0
Aquarella Prod 18 Adic 1 ES8025 P 2 2 0 12 4 25/02/2013 6,00 10 1
Skyview RC HR100 G 80 79 1 1 Pend Por Material 680 4 25/02/2013 8,61 15 1
Neos Vitra Prod 10 Frames P 3 3 0 35 1 26/02/2013 11,67 15 1
Casa Efrain Yanez Prod1 Frames P 3 3 0 35 1 26/02/2013 11,67 15 1
Skyview Pisos 15 al 17 Frames P 30 30 0 627 1 26/02/2013 20,90 15 0
Constructora 
Certain
Prod 1 Frames P 2 2 0 24 1 26/02/2013 12,00 15 1
Virgilio Osorio Prod 1 Frames 1 1 0 12 1 26/02/2013 12,00 15 1
Urban Plaza Prod 46 Rejillas F 2 2 0 12 3 26/02/2013 6,00 11 1
Urban Plaza Prod 46 CF Serie 75 F 4 4 0 96 3 26/02/2013 24,00 9 0
C.R los Corrales Prod15A Rejillas F 4 4 0Rejillas con paqs de piezas sueltas96 3 26/02/2013 24,00 11 0
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 2D Piso 1 Modulos PV C 75 75 0 545 3 26/02/2013 7,27 7 0
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 2B Piso 3-5 Modulos C 77 77 0 515 3 26/02/2013 6,69 15 1
Torre NAO Prod 8 Parte 2 ES-U7530 CW 8 8 0 110 4 26/02/2013 13,75 15 1
Zulay Yanet Prod 1 Avanti Entrepaños Fr 227 227 0 185 4 26/02/2013 0,81 2 1
Maria Zirene Prod 1 Pta Gabinete Pta 3 3 0 9 4 26/02/2013 3,00 7 1
Juan Jose Garcia Prod 1 Entrepaños Fr 58 58 0 68 4 26/02/2013 1,17 2 1
Candelaria Gomez Prod 1 Pta Gabinete Fr 5 5 0 13 4 26/02/2013 2,60 7 1
Jaime Rojas Prod 1 Entrepaños Fr 39 39 0 34 4 26/02/2013 0,87 2 1
Jaime Rojas Prod 1 Entrepaños Fr 4 4 0 5 4 26/02/2013 1,25 2 1
Casa de la Playa Prod 2 Entrepaños Fr 38 38 0 41 4 26/02/2013 1,08 2 1
Quadrifolio Prod 1A ES3000 Pta 1 1 0 15 4 26/02/2013 15,00 15 1
Casa Refugio Prod 1 ES4000 P 20 20 0 150 4 26/02/2013 7,50 10 1
Beach Club Saldo Prod 3 Cajoneras 34 34 0 170 3 27/02/2013 5,00 5 1
Somoza ESW (Sin Bluemax) ES-8000 5 5 0 50 3 27/02/2013 10,00 10 1
Casa Refugio Prod 1 Frames P 3 3 0 35 1 27/02/2013 11,67 15 1
Casa Refugio Prod 1 Frames P 9 9 0 100 1 27/02/2013 11,11 15 1
Alvaro Velilla Prod 1 Pta Altair P 1 1 0 12 1 27/02/2013 12,00 6 0
Quadrifolio Prod 1A NF430 C 1 1 0 10 4 27/02/2013 10,00 10 1
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 2D Piso 2 Modulos PV C 56 56 0 353 4 27/02/2013 6,30 7 1
Centro Medico 
Imbanaco
Prod 2D Piso 3 y 5 Modulos PV C 60 60 0 320 4 27/02/2013 5,33 7 1
301406 Sf 
Fontainebleau
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 2 2 0 20 4 27/02/2013 10,00 10 1
301449 Juan 
Cadesvalli
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 4 4 0 40 4 27/02/2013 10,00 10 1
301397 CC Devco ESW (Sin Bluemax) ES-8000 12 12 0 70 4 27/02/2013 5,83 10 1
Bob loveen ESW (Sin Bluemax) ES-8000 4 4 0 40 4 27/02/2013 10,00 10 1
Casa Refugio Prod 1 Pta Batiente Pta 3 3 0 13 4 27/02/2013 4,33 13 1
Casa Efrain Yanez Prod1 ES4000 P 6 6 0 40 4 27/02/2013 6,67 10 1
Apt Gisella 
Peñaloza
Prod 1 Frames P 2 2 0 10 1 27/02/2013 5,00 15 1
Alvaro Velilla Prod 1 Pta Altair P 2 2 0 10 4 27/02/2013 5,00 6 1
Juan Jose Garcia Prod 1 Pta Gabinete Fr 3 3 0 15 3 27/02/2013 5,00 7 1
Villa Olimpica Prod 4 MARCA V04 ISC 15 G 150 150 0 260 3 28/02/2013 1,73 2,6 1
302042 Sf 
Drewindows Inc
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 3 3 0 15 3 28/02/2013 5,00 10 1
302014 Gsus Team 
Inc
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 3 3 0 15 3 28/02/2013 5,00 10 1
302054 Als On 
Time Service
ESW (Sin Bluemax) ES-8000 1 1 0 10 3 28/02/2013 10,00 10 1
I A Prod 1 CF Serie 45 F 60 60 0 665 3 28/02/2013 11,08 11 0
Casa Refugio Prod 1 NF430 C 26 26 0 238 3 28/02/2013 9,15 10 1
Neos Vitra Prod 10 NF430 C 24 24 0 230 3 28/02/2013 9,58 10 1
Torre Salto Prod 1 NF430 C 48 46 2 460 3 28/02/2013 10,00 10 1
Club Platino Prod 1A NF430 C 82 80 2 PEND POR 485 3 28/02/2013 6,06 10 1
Share Fine ESW (Sin Bluemax) ES-8000 2 2 0 DEMASIADO SUCIAS 30 3 28/02/2013 15,00 10 0
Alvaro Velilla Prod 1 Pta Gabinete Fr 5 5 0 15 4 28/02/2013 3,00 7 1
Casa Refugio Prod 1 ES2000 G 2 2 0 15 4 28/02/2013 7,50 10 1
Constructora 
Certain
Prod 1 Entrepaños Fr 4 4 0 5 4 28/02/2013 1,25 2 1
Bernardo Mancini Prod 1 Entrepaños Fr 6 6 0 10 4 28/02/2013 1,67 2 1
Virgilio Osorio Prod 1 Entrepaños Fr 70 70 0 75 4 28/02/2013 1,07 2 1
Virgilio Osorio Prod 1 Entrepaños Fr 8 8 0 15 4 28/02/2013 1,88 2 1
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Para el cálculo mensual del indicador de control de tiempos de empaque, se 
calcula así: se tienen formulas que miran ítem por ítem el sistema que se está 
evaluando, y jalan el tiempo estándar que tenga ese sistema en la tabla de 
capacidades de empaque y lo colocan en la columna de tiempo estándar por 
medio de la siguiente formula: =BUSCAR(C890;$P$7:$P$63;$Q$7:$Q$63) donde 
C890 es el sistema a buscar en la tabla de capacidades de empaque, 
;$P$7:$P$63 es la columna en la tabla de capacidades en donde se encuentran 
los sistemas y buscara el que coincida, $Q$7:$Q$63 es la fila en donde se 
encuentran los tiempos estándar y jalara el tiempo que coincida con el sistema 
buscado. La siguiente columna la de cumplimiento (Cumple) es la que determina 
si cumple o no cumple la condición de que el tiempo invertido por unidad en el 
empaque de cada producción sea menor al tiempo estándar, por medio de la 
siguiente fórmula: =SI(M890<=L890;0;1), donde M890 es el tiempo invertido por 
unidad, y L890 el tiempo estándar. Si es  menor o igual colocara un 1, si es mayor 
colocara un 0, al final de la tabla sumara todas las producciones que cumplieron y 
fueron empacadas dentro del tiempo estándar y la dividirá entre el número total de 
producciones que se empacaron en el mes, arrojando como resultado el 
porcentaje que corresponde a la proporción de producciones empacadas dentro 





Para las gráficas de las cartas de control de tiempos de empaque por sistema se 
utiliza la columna de tiempo de empaque invertido por unidad, se clasifica por 
sistema y se agrupan todas las producciones empacadas en cada sistema de 
cada semana, el promedio del tiempo invertido por unidad de cada semana es lo 






El desarrollo de este proyecto de grado en la empresa Energía Solar S.A, permitió 
el establecimiento de las capacidades de producción, mayor productividad, 
organización y control del desempeño del proceso de empaque de la compañía. 
  
Con la ejecución de este proyecto se logró disminuir los tiempos de cargue de los 
camiones o contenedores, debido a que se ha logrado que bajo condiciones 
normales la mercancía que se va a despachar, se encuentre empacada con 
antelación a la fecha del despacho, y no hay que esperar por su empaque.  Lo que 
ha facilitado el hecho que los despachos se hagan en el tiempo programado, como 
lo muestra el indicador de nivel de servicio, mostrado a continuación en la notoria 
mejoría en la que se ha mantenido. Además, del hecho que se disminuyó el uso 
de horas extras; pasó en promedio de tres grupos diarios trabajando 12 horas 
todos los días, a solo necesitar dos grupos dos veces a la semana trabajando en 
esta extensa jornada, reduciendo aproximadamente un 78% el uso de horas 




La medición, estandarización y control de los procesos, es la manera más eficiente 
de determinar cómo se están haciendo las cosas, y como podrían hacer, lo que no 







NIVEL DE SERVICIO 
DESPACHOS NACIONALES
NIVEL DE SERVICIO 
DESPACHOS ESW
CONTROL TIEMPO DE 
EMPAQUE
CONTROL DE FLETES 
NACIONAL
CONTROL CONSUMO DE 
MADERA NACIONAL
CONTROL CONSUMO DE 
MADERA INTERNACIONAL
ENERO 51% 82% 95% 3,18%
FEBRERO 60% 61% 94% 2,21% 17,31
MARZO 91% 92% 91% 1,99% 10,69
ABRIL 96% 100% 97% 1,26% 8,40
MAYO 94% 99% 96% 1,65% 9,39
JUNIO 93% 100% 97% 1,14% 11,91 6,31
JULIO 93% 100% 93% 2,03% 8,03 6,01
AGOSTO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
SEPTIEMBRE #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
OCTUBRE #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
NOVIEMBRE #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
DICIEMBRE #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
PROM 2013 82% 92% 95% 1,77% 10,52 6,16








búsqueda de la mejora continua en la que se encuentran sumergidas todas las 
empresas,  estas herramientas permitirán una mayor organización, la cual 





























RECOMENDACIONES PARA EL PROGRAMA: 
 
En mi apreciación personal me parece muy pertinente el pensum del programa de 
ingeniería industrial, la única observación a realizar seria el que resultaría muy 
provechoso que desde el inicio de los estudios de cálculo los estudiantes pudieran 
comprender  la utilidad que tendrá para su vida profesional el desarrollo de esta 
habilidad numérica, mediante la realización de ejercicios prácticos enfocados a la 
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